



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

Gobierno Regional
de Cusco

Gerencia Regional de
Educación

Unidad de Gestión
Educativa Local de Paruro

Area de
Gestión
Institucional
Racionalización

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PARURO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RACIONALIZACION 2026

RVM. N° 071-2024-MINEDU, RVM. N° 075-2025-MINEDU, OFICIO MULTIPLE N° 00091-2026-

MINEDU/SPE-OPEP-UPP

ETAPA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZOS
PREPARATORIA	Conformación de la CORA UGEL y CORA IE mediante Resolución Directoral.	CORA UGEL	Del 22/07/2026 al 07/08/2026
	Remisión de las RDs de conformación de las CORA IE.	CORA IE	Del 04/08/2026 al 07/08/2026
	Aprobación y difusión del cronograma del proceso de racionalización.	CORA UGEL	04/08/2026
	Descarga y remisión de reportes SIRA WEB a las I.E.E.	CORA UGEL	Del 10/08/2026 al 12/08/2026
ANALITICA	Revisión, validación y/o complementación de información por las CORA IE.	CORA IE	13/08/2026 al 31/08/2026
	Recepción de validez de información realizada por las CORA IE y revisión de los sustentos remitidos.	CORA UGEL	Del 13/08/2026 – Día previo a la revisión de los resultados de la pre evaluación.
EVALUATIVA	Corte de información correspondientes a los sistemas como NEXUS, SIAGIE y PADRON	MINEDU	28/08/2026
	Procesamiento de información – Pre evaluación del MINEDU	MINEDU	04/09/2026
	Revisión y registro de observaciones a los resultados de la preevaluación en el SIRA WEB.	CORA UGEL	Del 07/09/2026 y 18/09/2026
	Reunión de trabajo MINEDU – CORA DRE/GRE – CORA UGEL	CORA UGEL CORA DRE/GRE MINEDU	22/09/2026
REORDENAMIENTO	Efectiviza movimientos de plazas vacantes y reubicación de docentes excedentes, resultantes del proceso.	CORA UGEL	Octubre 2026 a diciembre.
	Informe final del Proceso de Racionalización 2026	CORAL UGEL	30/12/2026

La comisión.



[Handwritten signature]

